

## R4.3 国立健康・栄養研究所

## 健栄研大阪移転見通し等について

移転準備の調整状況を踏まえ、移設計画(工程・時期等)の精査を実施したところ、従来令和4年夏での移転開始を目指していたところ、現在、令和4年10月からの開始を見込んでいる。その場合、概ね完了する時期は12月中を見込んでいる。

○ 移転準備作業 令和4年7月～9月

○ 移転実施期間 令和4年10月～12月(具体的計画は調整中)

## 【現状】

- ・世界的な新型コロナからの経済復興等の動向に伴い発生した資機材、半導体不足などの影響により、健栄研内に設置するサーバ室及びネットワーク整備(※)につき、設置に要する時期が9月中まで要すると見込まれている。

※国民健康栄養調査の収集等作業におけるセキュリティ確保が必要

- ・移転までの間、国立循環器病研究センター内にサテライトオフィスを設置し、一部職員は大阪で勤務する予定(準備中)。