
国立健康・栄養研究所移転に向けたスケジュール（見込み）（R4.3現在）

R4.4 R4.10

令和３年度 令和４年度

アライアンス棟竣工

移転実施に係る準備作業
（移設計画策定、機器等の調達手続、等）

移転作業実施（１０月以降～１２月頃）

●

入居に必要な工事等実施
（ｻｰﾊﾞｰ室、実験室、他）

R3.2末
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