

令和4年度健都コーディネート機能構築事業 進捗状況

R5.2.21 大阪府ライフサイエンス産業課

■窓口運営（試行運用）

- ①窓口に関する健都内外への広報
- ②問合せ受付・健都内各機関との調整
 - ヘルスサポーター制度に関心がある企業について、吹田市につなぐ
- ③マニュアル作成中

■視察対応

- 健都連絡調整会議（8／31）にて各機関に協力依頼
- 11月14日 EU（ライフ課と対応）、12月13日江崎グリコ社
- 現在、視察ルートの精査・マニュアル作成中

■イベント等

- 健都内機関との連携
 - ・イノベーションカフェの共催
- イベント実施
 - ・11月2日開催（健都フェスタの一環）
「大阪万博と研究集積クラスターへの期待」
 - ・2月7日開催
「イノベーションカフェサテライト 健都コーディネート機能構築事業研究発表会」

■運営体制の協議

- 受託事業者が共創機構統合PTの司会、議事録作成等を7月から実施。
- R5年度から、共創機構に業務を引き継ぐ予定であり、共創機構と受託事業者、府で逐次協議中